
BYGLAND KOMMUNE  
 

PRESENTASJON AV RESULTAT FRA 

BYGGEKOMITE FOR IDRETTSHALL I 

KOMMUNESTYRET  7.OKTOBER 2014. 

  AV 

FRANTZ NILSEN, ØKONOMISJEF OG TOR 

KASIN, FORMANN I BYGGEKOMITEN. 
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• Vedtak: 

• Bygland kommunestyre vedtek, med bakgrunn i dei ulike alternativa til idrettshall og kulturhus 

som er framlagt, at det skal byggjast: 

• Idrettshall med aktivitetsflate 25x45 m, plassert som vist som alt. 3A. Bygget skal primært 

byggjast etter modell "Rollaghallen". Det vert søkt samarbeid med nabokommunar for å få hall 

godkjent som interkommunalt anlegg. 

• Arbeidet med detaljprosjektering/innhenting av anbud på byggjearbeida, skal fullførast innan 

01.10.2014. 

• Som byggjekomite for byggjing av idrettshall vert oppnevnt: Harald Lidi, Leif Sigurd Helle, Tor 

Kasin, ein representant frå Bygland IL og ein representant frå rådmannen 

 

MANDAT FOR PROSJEKTET: 
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• Innhenta anbod, inkl. finansieringsplan, skal godkjennast av kommunestyret, før arbeida vert  

igongsett. 

• Det vert avsett kr. 2.000.000,- i budsjettet for 2014 til detaljprosjektering og innhenting av 

anbod. Dette beløpet skulle dekke både idrettshall og kultur/næringsbygg prosjekta. 

• Kostnadene til utbyggjing vert å innarbeide i budsjett/økonomiplan før 2015-2018, når 

     endelege byggjekostnader er kjent. 

• Formannskapet fær fullmakt til å utforme mandat til komiteane. 

• Dersom kommunestyret vedtek at hallen skal byggast fortsetter byggekomiteen arbeidet vidare 

i samband med bygging. 

MANDAT FORTS; 
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• Tor Kasin, kommunestyret – leder av komiteen 

• Jørund Kvåle – Bygland Idrettslag 

• Leif Sigurd Helle – Frisklivsentralen 

• Harald Lidi – Bygland arbeiderparti 

• Liv Elin Frøysnes Berg – Bygland kommune – drift og forvaltning 

• Anne Fauske – Bygland kommune –rådmannen 

• Frantz Nilsen – økonomisjef Bygland kommune(fra anbudsåpning) 

• Arne Rønholt fra Cowi 

• Bart fra arkitektkontoret Point samt diverse rådgivende ingeniører. 

 

 

 

KOMITÉEN HAR BESTÅTT AV: 
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• Vi har hatt 11 møter komiteen samt at mye arbeid er utført utover det. 

• Komiteen v/formann og Liv Elin har fått og besvart langt over 300 e-poster og et utall telefoner. 

• Det er nedlagt hundrevis av timer med dugnadsarbeid fra medlemmene av komiteen. 

• Vi har hatt befaring til idrettshall i Åmli og Vegårdshei og fikk en grei erfaringsutveksling. 

• Det har vært noe diskusjon fra politisk nivå med administrasjon om rollefordeling, dette har vi 

avklart underveis. 

• Det har vært fokus på kostnadskontroll hele veien og slik at en kunne få et så økonomisk 

gunstig prosjekt som mulig, men som hele tiden tilfredsstiller kravene til tippemiddeltildeling. 

• For hvert møte har det vært snevret inn, både i areal og materialvalg. Det har vært diskusjon 

romprogram innad i komiteen, men kostnad har vært styrende for våre vedtak. 

• Ut fra forventet pris i markedet, basert på erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter, er vi 

meget fornøyd med resultatet, vi mener vi har truffet i en lavkonjukttur i bygge bransjen. 

• Arne Rønholt fra Cowi uttalte etter anbudsåpning: «Vil Bygland kommune noen gang bygge 

idrettshall, er tiden nå, denne prisen får dere aldri igjen» 

• Byggekomiteen har brukt ca kr 1.200.000,-  ink. grunnundersøkelse og er innenfor rammen av 

tildelt budsjett. 

 

 

ARBEIDET I KOMITEEN: 
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TALL FRA FORRIGE PROSJEKTGRUPPE: 
 

Prosjekt                                    Kostnad           Tilskot, tipp             Mva.komp  Netto 

kostnad 

        

Idrettshall 16x24 meter(liten)    19 330 000       4 400 000              3 866 000               11 064 000 

Idrettshall 25x45 meter(normal)38 760 000       10 000 000            7 752 000               21 008 000 

Rollaghall 25x45 meter(normal)27 625 000       9 700 000              5 525 000               12 400 000 

Fleirbrukshus 16x24 meter(liten)25 315 000      4 400 000             5 063 000               15 852 000 

 

Vegårdsheihallen som ble bygd for ca. 2 år siden hadde en kostnad på ca. 34 millioner ink. mva. 

 

Som dere ser av dette oppsettet er det liten forskjell på netto kostnad for kommunen på liten og 

normal hall, da tippemiddeltilsuddet er vesentlig høyere for normalhall. 
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• Prosessen 

– Åpning 

– Forhandling  

– Resultat 

PRESENTASJON AV ANBUD, VALG AV ANBYDER. 
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• NB! Estimert overslag, kun basert på isolert kostnad for idrettshall! 

 

• Byggekostnad Hall brutto.  (netto ca. kr 21.600.000)      kr 27.000.000 

• Spillemidler inntil 1/3 av byggekostnad (Maks kr 10.000.000)  -  kr   9.000.000 

• Uttrekk ett garderobesett (Krav om to sett for maks sp.midler)    kr   500.000 

• Uttrekk mva          -  kr   5.400.000  

 

• Kommunens netto kostnad for idrettshall        kr 13.100.000  

 

• Dette estimatet er isolert for idrettshall som spesifisert i anbudet. Følgekostnader er ikke lagt til 

i denne oversikten.    

ØKONOMISK ESTIMAT: 
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• Dette er estimerte anslag uten kvalitetssikring! 

 

• Erfaringsmessig så varierer driftskostnader fra ca. kr 6-700.000 til ca. kr 1.200.000 årlig. 

• Årdalshallen koster oss ca. kr 460.000 i drift. 

 

• Kapitalkostnader kommer i tillegg (renter/avdrag) 

• Spillemidler utbetales etter 3 til 4 år med hovedvekt i år 4. 

• Kapitalkostnad i år 1 til 3 (basert på full kostnads dekning)     Kr 1.185.000  

 (Avdrag kr 720.000, rente kr 465.000) 

• Kapitalkostnad fra år 3 (Hensyntatt utbetaling av spillemidler)  kr     600.000  

 (Avdrag kr 365.000, renter kr 235.000) 

 

(Basert på serielån over 30 år med 2,25% rente) 

KOSTNADER DRIFT: 
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• 15. november – Frist for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til Kulturdepartementet. 

Alle anlegg som har en kostnadsramme over NOK 80.000 skal ha en idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning. For de fleste anlegg gjøres dette hos kommunen, men større 

kostnadskrevende og mer spesialiserte anlegg trenger  forhåndsgodkjenning av 

Kulturdepartementet (for eksempel idrettshaller). Behandlingstid er beregnet til 2 måneder. 

• 15. januar – Kommunens frist for oversendelse av søknader om spillemidler til 

fylkeskommunen. Innen denne fristen skal kommunen ha foretatt en nøye gjennomgang av 

søknadene. Søknadene skal også følges av en politisk vedtatt prioriteringsliste. Denne lista 

danner grunnlag for fylkeskommunens tildeling av spillemidler. 

• 15. mars – Frist for fylkeskommunen for å oversende søknader om spillemidler til 

Kulturdepartementet. Fylkeskommunen har da foretatt en grundig vurdering av søknadene og 

avgjort om søknadene kan godkjennes eller avslås. 

• Mai/Juni – Tildeling til fylkene av årets spillemiddelpott. Tilsagnsbrev sendes ut til de som 

mottar spillemidler i årets søknadsperiode. 

 

SØKNADSPROSESS 

 


